

Polecenie nr ²³...../2013
Prezesa Zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
z dnia ^{13.06}..... 2013 r.

zmieniające Polecenie nr 21/2012 Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z dnia 05.04.2012 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej, podziału obowiązków i uprawnień w projekcie „Budowa nowych węglowych bloków pyłowych o mocy 2 x 900 MW” oraz powołania jego uczestników.

W związku z Uchwałą nr 301/V/2013 Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z dnia 4.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt Opole II (Budowa nowych węglowych bloków pyłowych nr 5 i 6) w Oddziale Elektrownia Opole, polecam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję uczestników Projektu „Budowa nowych węglowych bloków pyłowych o mocy 2 x 900 MW”, zwanego dalej Projektem, powołanych ww. Poleceniem nr 21/2012, do podjęcia działań związanych z zamknięciem Projektu.

§ 2.

Celem prac Zespołu Projektowego jest zamknięcie Projektu, w tym w szczególności:

- 1) rozliczenie i rozwiązanie umowy z Generalnym Wykonawcą;
- 2) rozliczenie i rozwiązanie umów z wykonawcami zadań towarzyszących;
- 3) rozliczenie i rozwiązanie umowy przyłączeniowej z PSE Operator S.A.;
- 4) rozliczenie i rozwiązanie umowy z Doradcą Prawnym;
- 5) przygotowanie raportu i protokołu zamknięcia Projektu.

§ 3.

Nadzór nad realizacją niniejszego Polecenia sprawuję osobiście.

§ 4.

Polecenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Zarządu

.....Jacek Kaczorowski.....

Rozdzielnik:

1. Wszyscy pracownicy Centrali Spółki,
2. Uczestnicy Projektu,
3. Przedstawiciele PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – za pośrednictwem Departamentu Inwestycji Centrali Spółki,
4. Komórki właściwe ds. organizacji w Oddziałach Spółki: ELO, ELT,
5. Departament Zarządzania i Organizacji Centrali Spółki – oryginał aa.